

## Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

### Informacja o istniejących i planowanych utrudnieniach w ruchu

(stan na 15.01.2018 r.)

L.p.	Ulica	Rodzaj robót	Utrudnienia od	Utrudnienia do
1.	Nałęczowska Wojciechowska w rejonie budowy odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino	Nałęczowska przejazd łącznicami pod obiektem Wojciechowska zamknięcie odcinka od ul. Boh. Monte Cassino w stronę ul. Morwowej ok 200 m dopuszczony przejazd komunikacji miejskiej	30.03.2017 27.11.2017  27.07.2017	31.01.2018
2.	Wieniawska	Przebudowa ulicy od Lubomelskiej do Karskiego zawężenie	21.08.2017	31.01.2018
3.	Droga Męczenników Majdanka - Lotnicza	Przebudowa skrzyżowania zawężenie połowy jezdni, zamknięcie wlotu ul. Lotniczej od strony ul. Pawiej	16.10.2017	15.04.2018
4.	Firlejowska	Budowa odcinka ulicy zamknięcie w rejonie prowadzonych robót dopuszczenie dojazdu do posesji	20.11.2017	30.04.2018
5.	Grygowej od Mełgiewskiej do Pancerniaków	Przebudowa ulicy , budowa wiaduktów zamknięcie od Mełgiewskiej do Rataja	8.12.2017	30.06.2019
6.	Diamentowa w rejonie wiaduktu kolejowego	Remont wiaduktu kolejowego budowa przewiązek zawężenie	16.01.2018	22.01.2018